



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 16
Αριθμ. Συνεδρίασης 16^η/20.10.2023

ΑΠΟΦΑΣΗ 110

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 20/10/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., σε συνέχεια του με αρ. πρωτ.: 81328/28-09-2023 εγγράφου της Γενικής Δ/σης Αποκέντρωσης & Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198, η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας “περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης”, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. Μ.Ε. οικ. 701639 (226)/16-10-2023 προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Παρόντες:

1. Κίκης Αθανάσιος, Πρόεδρος
2. Αγγελίδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος
3. Καρακωστανόγλου Βενιαμίν, τακτικό μέλος
4. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος
5. Μήττας Χρήστος, τακτικό μέλος
6. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή, τακτικό μέλος
7. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος
8. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος
9. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος
10. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος
11. Δωρής Σωκράτης, αναπληρωματικό μέλος

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Απόστολος Τζιτζικώστας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Παρασκευή Πατουλίδου.

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, ο κ. Ασλανίδης Δημήτριος, τακτικό μέλος, τον οποίο αναπλήρωσε ο κ. Δωρής Σωκράτης, αναπληρωματικό μέλος, η κ. Γούλα Όλγα - Χριστίνα, ο κ. Τζόλλας Νικόλαος και ο κ. Τρελλόπουλος Γεώργιος, τακτικά μέλη. Οι κ. Ζέρβας, κ. Ασλανίδης, κ. Γούλα και κ. Τρελλόπουλος ενημέρωσαν για την απουσία τους.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Α'.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 6°: «Έγκριση τροποποίησης της από 17-5-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012693575) παράτασης της σύμβασης του έργου με τίτλο: “Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έργο “INTERNISA - Ανάπτυξη του δικτύου συνεργιών για την αύξηση του αριθμού των ψηφιακά ειδικευμένων γυναικών των περιοχών ENI CBC MED μέσω της αντίστοιχης ζήτησης και προσφοράς στην αγορά εργασίας” - με ακρωνύμιο - INTERNISA, στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC Mediterranean Sea Basin 2014-2020, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προϋπολογισμού: 194.532,26€ χωρίς ΦΠΑ (241.220,00€ με ΦΠΑ)”»

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 6° θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση τροποποίησης της από 17-5-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012693575) παράτασης της σύμβασης του έργου με τίτλο: “Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έργο “INTERNISA - Ανάπτυξη του δικτύου συνεργιών για την αύξηση του αριθμού των ψηφιακά ειδικευμένων γυναικών των περιοχών ENI CBC MED μέσω της αντίστοιχης ζήτησης και προσφοράς στην αγορά εργασίας” - με ακρωνύμιο - INTERNISA, στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC Mediterranean Sea Basin 2014-2020, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προϋπολογισμού: 194.532,26€ χωρίς ΦΠΑ (241.220,00€ με ΦΠΑ)”» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 2169/05-10-2023 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε τον λόγο στην κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Η κ. Πατουλίδου εξήγησε τους λόγους τροποποίησης της σύμβασης και έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 617593 (12279)/05-10-2023 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως ακολούθως:

«Θέμα: Έγκριση τροποποίησης της από 17-5-2023 (ΑΔΑΜ:23SYMV012693575) παράταση της σύμβασης του έργου με τίτλο : «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έργο “INTERNISA- Ανάπτυξη του δικτύου συνεργιών για την αύξηση του αριθμού των ψηφιακά ειδικευμένων γυναικών των περιοχών ENI CBC MED μέσω της αντίστοιχης ζήτησης και προσφοράς, στην αγορά εργασίας»-με ακρωνύμιο- INTERNISA, στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC Mediterranean Sea Basin 2014-2020, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προϋπολογισμού: 194.532,26€ χωρίς ΦΠΑ (241.220,00€ με ΦΠΑ)

ΣΧΕΤ: α) Η υπ' αριθ. πρωτ. 297948 (7292)/ 21-05-2021 Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 21PROC008644149 2021-05-21

β) η από 18-5-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010572004) αρχική σύμβαση

γ) η από 31-1-2023 (ΑΔΑΜ:23SYMV012055473) τροποποίηση της σύμβασης

δ) η από 17-5-2023 (ΑΔΑΜ:23SYMV012693575) παράταση της σύμβασης

δ) το από 6-9-2023 έγγραφο της εταιρείας ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

ε) το από 7-9-2023 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Παραδοτέων της σύμβασης

στ) η από 10-8-2023 έγκριση της παράτασης του έργου INTERNISA από τη Διαχειριστική Αρχή JTS Programme ENI CBC MED του έργου

1) Με την υπ. Αριθμ. 136/2022 (ΑΔΑΜ: 22AWRD010362021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατακυρώθηκε το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έργο “INTERNISA- Ανάπτυξη του δικτύου συνεργιών για την αύξηση του αριθμού των ψηφιακά ειδικευμένων γυναικών των περιοχών ENI CBC MED μέσω της αντίστοιχης ζήτησης και προσφοράς, στην αγορά εργασίας»- με ακρωνύμιο- INTERNISA, στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC Mediterranean Sea Basin 2014-2020, με κωδικό έργου :B_A.4.1_0064, ΚΑΕ 02.21.00.725.9899. α.4.01 - Υλοποίηση ευρωπαϊκού έργου «INTERNISA», κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, στην εταιρεία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. στη συνολική τιμή των 163.328,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,

2) Με το από 3-8-2022 έγγραφό του ο ανάδοχος ζήτησε την τροποποίηση της σύμβασης και ειδικότερα την ολική αφαίρεση των παραδοτέων Π.3.1, Π.3.2, Π.3.3., Π.3.4, και Π.3.5, λόγω παρεύλευσης του καθορισμένου από τη διακήρυξη χρόνου παράδοσης. Το συνολικό κόστος των εν λόγω παραδοτέων ανέρχεται σε 9.271,00€ χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 11.496,04€), τα οποία και θα αφαιρεθούν από τη συνολική δαπάνη της σύμβασης.

Επίσης, στο εν λόγω έγγραφο η εταιρεία προτείνει την πρόσθεση νέων παραδοτέων 5.5, 5.6, 6.2 και 6.3 στα πακέτα εργασίας 5 και 6, των οποίων η προσθήκη κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Το συνολικό κόστος των εν λόγω παραδοτέων ανέρχεται σε ποσό ύψους 8.900,00€ χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 11.036,€), ήτοι μικρότερο του ποσοστού του 10% της συνολικής σύμβασης.

3) Με το από 16-9-2022 πρακτικό της η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των Παραδοτέων της σύμβασης του έργου εισηγήθηκε την αποδοχή της από 3-8-2022 πρότασης της αναδόχου εταιρείας για την τροποποίηση της σύμβασης, με α) αφαίρεση των Π.3.1, Π.3.2, Π.3.3., Π.3.4, και Π.3.5 και β) προσθήκη νέων παραδοτέων 5.5, 5.6, 6.2 και 6.3 στα πακέτα εργασίας 5 και 6 της αρχικής σύμβασης

4) Με την αριθμ. 1800/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και στις 31-1-2023 υπογράφηκε η οικεία σύμβαση τροποποίησης (ΑΔΑΜ:23SYMV012055473) .

5) Στις 30-3-2023 εγκρίθηκε η παράταση κατά έξι (6) μήνες της υλοποίησης του έργου INTERNISA από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή JTS Programme ENI CBC MED.

6) Με το από 31-3-2023 έγγραφο ο ανάδοχος του έργου ζήτησε την παράταση της από 18-5-2022 σύμβασης και της τροποποίησης αυτής έως τις 30-9-2023, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.

7) Με την αριθμ. 49/3-5-2023 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε. Θεσσαλονίκης (ΑΔΑΜ:23AWRD012631782, ΑΔΑ: 6ΑΚΛ7ΛΛ-Ξ31) εγκρίθηκε η παράταση της από 31-1-2023 σύμβασης μέχρι τις 5-10-2023 και στις 17-5-2023 υπογράφηκε η παράταση (ΑΔΑΜ:23SYMV012693575) .

8) Στις 10-8-2023 εγκρίθηκε η παράταση κατά ένα (1) μήνα της υλοποίησης του έργου INTERNISA από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή JTS Programme ENI CBC MED.

9) με το από 7-9-2023 πρακτικό της η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των Παραδοτέων της σύμβασης του έργου γνωμοδότησε για την αποδοχή της πρότασης της αναδόχου εταιρείας για την τροποποίηση της σύμβασης και την χρονική παράταση αυτής.

10) Σύμφωνα με την παράγραφο 6.2.2. της οικείας διακήρυξης προβλέπεται ότι: "... Εάν όλοι οι Εταίροι του έργου INTERNISA κατόπιν σχετικής συμφωνίας, αιτηθούν -μέσω του Επικεφαλής Εταίρου - χρονική παράταση του έργου, και αυτό το αίτημα γίνει δεκτό από τα αρμόδια όργανα του Προγράμματος ENI CBC Mediterranean Sea Basin 2014-2020, τότε και το παρόν έργο του Αναδόχου θα παραταθεί κατ' αναλογία."

11) Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1(α) του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, όπου προβλέπεται ότι: « 1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρητές αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις..."

12) Στη συγκεκριμένη περίπτωση τροποποίησης σύμβασης πληρούνται οι ανωτέρω διατάξεις του νόμου, καθόσον η χρονική παράταση της εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο κατ' αναλογία με την χρονική παράταση υλοποίησης του έργου προβλέπεται από την οικεία διακήρυξη.

13) Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με τον αριθμ. α-142819/15-4-2022 εγκυβητική επισημη ΚΑΠΗ, εκτέλεσης που προσκόμισε η ανάδοχος εταιρεία με τη σύναψη της σύμβασης έχει ασπίστη διάρκεια και δε αλλάζει το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης, δεν απαιτείται η προσκόμιση νέας εγγυητικής επιστολής.

Κατόπιν των ανωτέρω Εισηγούμεστε

α) Την **έγκριση του από 7-9-2023 πρακτικού** της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου με τίτλο : «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έργο "INTERNISA- Ανάπτυξη του δικτύου συνεργιών για την αύξηση του αριθμού των ψηφιακά ειδικευμένων γυναικών των περιοχών ENI CBC MED μέσω της αντίστοιχης ζήτησης και προσφοράς, στην αγορά εργασίας»-με ακρωνύμιο- INTERNISA, στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC Mediterranean Sea Basin 2014-2020, και

β) την **τροποποίηση** της από 17-5-2023 (ΑΔΑΜ:23SYMV012693575) σύμβασης με την εταιρεία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΑΦΜ: 094372028, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Αντ. Τρίτση 21 Πυλαία Θεσσαλονίκης ταχ. Κωδ. 57001, email: info@euroconsultants.com.gr), με χρονική παράταση εκτέλεσης του συνόλου της σύμβασης, έως τη λήξη του χρόνου υλοποίησης του έργου, ήτοι έως τις 5-11-2023. Διευκρινίζεται ότι η υποβολή των παραδοτέων της σύμβασης τροποποιείται σύμφωνα με το νέο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα.

Τέλος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 της ΚΥΑ αριθμ. 76928/2021 (ΦΕΚ 3075/13-7-2021) "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" η απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στη Διαύγεια αμέσως μετά την υπογραφή της.

Κωδικοί CPV: :72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων, 79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων, 79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού, 79951000-5 Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων.

Η Αντιπεριφερειάρχης
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Παρασκευή Πατουλίδου»

Επίσης, η εισηγήτρια έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 07-09-2023 Πρακτικό Ε της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των παραδοτέων της σύμβασης του έργου, το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Θεσσαλονίκη, 07/09/2023

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έργο "Ανάπτυξη του δικτύου συνεργιών για την αύξηση του αριθμού των ψηφιακά ειδικευμένων γυναικών των περιοχών ENI CBC MED μέσω της αντίστοιχης ζήτησης και προσφοράς, στην αγορά εργασίας- με ακρωνύμιο- INTERNISA, στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC Mediterranean Sea Basin 2014-2020".

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ε

ΘΕΜΑ: Αποδοχή του αιτήματος παράτασης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης και του Τροποποιημένου Χρονοδιαγράμματος υποβολής παραδοτέων του έργου "Ανάπτυξη του δικτύου συνεργιών για την αύξηση του αριθμού των ψηφιακά ειδικευμένων γυναικών των περιοχών ENI CBC MED μέσω της αντίστοιχης ζήτησης και προσφοράς, στην αγορά εργασίας- με ακρωνύμιο- INTERNISA, στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC Mediterranean Sea Basin 2014-2020".

Σήμερα, 07/09/2023, ημέρα Πέμπτη, συνεδρίασε η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των παραδοτέων της ανωτέρω σύμβασης, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 661/31.05.2022 (ΑΔΑ: ΨΚ8Ω7ΛΛ-ΥΣΛ).

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:

1. Την από 18-05-2022 σύμβαση (ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ010572004) Παροχής Υπηρεσιών του έργου “Ανάπτυξη του δικτύου συνεργιών για την αύξηση του αριθμού των ψηφιακά ειδικευμένων γυναικών των περιοχών ENI CBC MED μέσω της αντίστοιχης ζήτησης και προσφοράς, στην αγορά εργασίας- με ακρωνύμιο- INTERNISA, στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC Mediterranean Sea Basin 2014-2020”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Π.Κ.Μ.
2. Την από 10-08-2023 **έγκρισης της παράτασης του έργου INTERNISA** από τη Διαχειριστική Αρχή JTS Programme ENI CBC MED του έργου.
3. Το από 06-09-2023 διαβιβαστικό έγγραφο (αρ. πρωτ. 599456(1658)/06-09-2023) της αναδόχου εταιρείας (ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.) με θέμα “**Αίτημα Παράτασης της χρονικής διάρκειας της από 18-05-2022 (με ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ010572004) Σύμβασής μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, στο πλαίσιο του έργου «Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έργο INTERNISA»**”, στο πλαίσιο του Προγράμματος ENI CBC Mediterranean Sea Basin 2014-2020 + **Υποβολή Επικαιροποιημένου Σχεδίου Δράσης-Χρονοδιάγραμμα Υπηρεσιών Συμβούλου, της εταιρίας μας ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.**

Αποφάσισε:

- Την έγκριση της παράτασης της ανωτέρω Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης μέχρι τη λήξη του έργου, χωρίς καμία αλλαγή του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης.
- Την έγκριση του νέου τροποποιημένου Χρονοδιαγράμματος υποβολής παραδοτέων του έργου.

Τα μέλη της Επιτροπής:

.....
1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

.....
2. Πανταζή Καλλιτσα

.....
3. Νικοπούλου Ανθούλα

Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης ζήτησε τον λόγο για υποβολή ερώτησης η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος. Στην ερώτηση απάντησε η Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ. κ. Π. Πατουλίδου. Η ερώτηση και η απάντηση είναι καταγεγραμμένες στο ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης.

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής.

Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με “παρών”.

Οι κ. Γκανούλης Φίλιππος και κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικά μέλη, δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν με λευκό.

Τα λοιπά μέλη δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά.

Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης, τις ερωτήσεις και τοποθετήσεις των μελών και τη μεταξύ τους διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 33 “Αρμοδιότητες Περιφερειακού Συμβουλίου – Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 163 ν.3852/2010” του ν. 5013/2023, την υπ’ αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας “περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης”, την με αρ. πρωτ. 13693/17-01-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και

αναπληρωματικών μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 10/2022 (ΑΔΑ: 97ΛΠ7ΛΛ1Β4) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 75/2023 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής νέου Προέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. (ΑΔΑ: 99067ΛΛ-ΤΝΟ), την με αρ. πρωτ. 359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», το με αρ. πρωτ.: 81328/28-09-2023 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Αποκέντρωσης & Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών, το με αρ. πρωτ. 2169/05-10-2023 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., την με αρ. πρωτ.: 617593 (12279)/05-10-2023 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού Π.Κ.Μ. που παρατέθηκε ανωτέρω, το από 07-09-2023 Πρακτικό Ε της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των παραδοτέων της σύμβασης του έργου που παρατέθηκε ανωτέρω και αφορά την έγκριση τροποποίησης της σύμβασης και τη χρονική παράταση αυτής, καθώς και:

- τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016,
- την υπ' αριθμ. 136/2022 (ΑΔΑΜ: 22AWRD010362021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία κατακυρώθηκε το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έργο "INTERNISA - Ανάπτυξη του δικτύου συνεργιών για την αύξηση του αριθμού των ψηφιακά ειδικευμένων γυναικών των περιοχών ENI CBC MED μέσω της αντίστοιχης ζήτησης και προσφοράς, στην αγορά εργασίας» - με ακρωνύμιο INTERNISA -, στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC Mediterranean Sea Basin 2014-2020, με κωδικό έργου : B_A.4.1_0064, ΚΑΕ 02.21.00.725.9899. α.4.01 - Υλοποίηση ευρωπαϊκού έργου «INTERNISA», κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, στην εταιρεία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. στη συνολική τιμή των 163.328,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (202.526,72€ με ΦΠΑ) και την από 18-5-2022 υπογραφή της σχετικής σύμβασης,
- την αριθμ. 1800/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε το από 16-9-2022 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για τροποποίηση της οικείας σύμβασης, η οποία υπογράφηκε στις 31-1-2023,
- την αριθμ. 49/3-5-2023 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε. Θεσσαλονίκης (ΑΔΑΜ: 23AWRD012631782, ΑΔΑ: 6ΑΚΛ7ΛΛ-Ξ31) με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της από 31-1-2023 σύμβασης μέχρι τις 5-10-2023 και στις 17-5-2023 υπογράφηκε η παράταση (ΑΔΑΜ: 23SYMV012693575),
- την έγκριση στις 10-8-2023 από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή JTS Programme ENI CBC MED της παράτασης κατά ένα (1) μήνα της υλοποίησης του έργου INTERNISA,

Αποφασίζομεν

(Οι κ. Γκανούλης Φίλιππος και κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος τοποθετήθηκαν με λευκό, ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος τοποθετήθηκε με "παρών")

α) την έγκριση του από 7-9-2023 πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έργο "INTERNISA - Ανάπτυξη του δικτύου συνεργιών για την αύξηση του αριθμού των ψηφιακά ειδικευμένων γυναικών των περιοχών ENI CBC MED μέσω της αντίστοιχης ζήτησης και προσφοράς, στην αγορά εργασίας» - με ακρωνύμιο INTERNISA, στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC Mediterranean Sea Basin 2014-2020, και

β) την τροποποίηση της από 17-5-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012693575) σύμβασης με την εταιρεία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΑΦΜ: 094372028, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Αντ. Τρίτση 21 Πυλαία Θεσσαλονίκης, ταχ. Κωδ. 57001, email: info@euroconsultants.com.gr, με χρονική παράταση εκτέλεσης του συνόλου της σύμβασης έως τη λήξη του χρόνου υλοποίησης του έργου, ήτοι έως τις 5-11-2023. Διευκρινίζεται ότι η υποβολή των παραδοτέων της σύμβασης τροποποιείται σύμφωνα με το νέο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 της ΚΥΑ αριθμ. 76928/2021 (ΦΕΚ 3075/13-7-2021) "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)", η παρούσα απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στη Διαύγεια αμέσως μετά την υπογραφή της.

Κωδικοί CPV: 72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων, 79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων, 79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού, 79951000-5 Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων.

**Ο Πρόεδρος
της Μητροπολιτικής Επιτροπής
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης**

Τα Μέλη

Αθανάσιος Κίκης

(όπως αναφέρονται
ανωτέρω)