



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 17
Αριθμ. Συνεδρίασης 17^η/22.11.2023**

ΑΠΟΦΑΣΗ 113

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 22/11/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., σε συνέχεια του με αρ. πρωτ.: 81328/28-09-2023 εγγράφου της Γενικής Δ/σης Αποκέντρωσης & Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198, η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας “περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης”, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. Μ.Ε. οικ. 788513 (243)/17-11-2023 προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Παρόντες:

1. Κίκης Αθανάσιος, Πρόεδρος
2. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος
3. Αγγελίδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος
4. Γούλα Όλγα Χριστίνα, τακτικό μέλος
5. Καρακωστανόγλου Βενιαμίν, τακτικό μέλος
6. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος
7. Μήττας Χρήστος, τακτικό μέλος
8. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος
9. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος
10. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος
11. Χαβατζάς Γεώργιος, αναπληρωματικό μέλος

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Απόστολος Τζιτζικώστας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Παρασκευή Πατουλίδου.

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, οι κ. Ασλανίδης Δημήτριος, κ. Τζόλλας Νικόλαος, κ. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή, κ. Τρελλόπουλος Γεώργιος και κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικά μέλη. Τον κ. Αβραμόπουλο Σωτήριο, τακτικό μέλος, αναπλήρωσε ο κ. Χαβατζάς Γεώργιος, αναπληρωματικό μέλος. Οι κ. Φιλιππιάδου, κ. Αβραμόπουλος και κ. Τρελλόπουλος ενημέρωσαν για την απουσία τους.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Α'.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 2^ο: «Τροποποίηση της Σύμβασης για το έργο “Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σέιχ Σου” (23SYMV012493111 2023-04-12)»

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση της Σύμβασης για το έργο “Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σέιχ Σου” (23SYMV012493111 2023-04-12)» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ.: 2371/03-11-2023 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. Κατόπιν έδωσε τον λόγο στην κ. Μ. Καραμήτρου, Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Μ.Ε.Θ. της Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας Π.Κ.Μ., προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Η κ. Καραμήτρου εξήγησε τους λόγους τροποποίησης της σύμβασης και έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: ΦΔΟ/725129/6276/31-10-2023 εισήγηση της Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως ακολούθως:

«

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Σύμβασης για το έργο “Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σέιχ Σου” (23SYMV012493111 2023-04-12)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
2. Το Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/Α), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 81320 και 77909 / 01.12.2016 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ.Β/30.12.2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
3. Το άρθρο 210 του Ν. 3852/2010 «περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Την υπ' αριθμ. 7281/2019/21.6.2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Περί Ανακήρυξης του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ., των Αντιπεριφερειάρχων Περιφερειακών Ενοτήτων και των Περιφερειακών Συμβούλων για την περίοδο 1.9.2019 έως 31.12.2023,
5. Την υπ' αριθμ. οικ. 72217(1346)/31.01.2022 (ΦΕΚ 458/τ.Β'/07-02-2022) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:68ΙΕ7ΛΛ-ΚΟ9),
6. Την υπ' αριθμ. 144691/2746/04.03.2022 (ΦΕΚ 1485/Β'/30.03.2022) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, σε Προϊσταμένους των υπηρεσιών Έδρας και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
7. Το ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
8. Το με αριθ. ΚΗΜΔΗΣ 19REQ004933697 2019-05-13 πρωτογενές αίτημα “Τεχνικό Δελτίο του Έργου με προτεινόμενο νέο τίτλο: «Ολοκληρωμένο αυτόνομο σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιών για την δασική περιοχή του Σέιχ Σου» και προϋπολογισμού 2.200.000,00€”,
9. Την υπ' αρ. 59917/05.06.2019 (ΑΔΑ: 6ΓΣΤ465ΧΙ8-Η6Ι) Απόφαση έναξης της ΣΑΕΠ 008, το οποίο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στην ΣΑΕΠ 008 του ΠΔΕ 2019, με κωδικό 2019ΕΠ00800001 και προϋπολογισμού 2.200.000,00€,
10. Το με 31852/13.07.2020 (ΑΔΑ:6ΚΝ8ΟΡ1Υ-Ε77) έγγραφο της Α.Δ.Μ.Θ. περί έγκρισης εγκατάστασης, επί δημοσίας δασικής έκτασης, εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου “Ολοκληρωμένο αυτόνομο σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιών” εντός του Π.Δ.Θ. (ΣΕΙΧ ΣΟΥ) της Π.Ε. Θεσσαλονίκης,
11. Την υπ' αριθμ. ΦΚ/οικ./116169(1283)/24.02.2021 Βεβαίωση έγκρισης αιτήματος του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένο αυτόνομο σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιών για την δασική περιοχή του Σέιχ Σου» (ΚΗΜΔΗΣ 21REQ008192959 2021-02-24),

12. Το υπ' αριθμ. ΦΚ/οικ./121359/1320/26.02.2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ έγγραφο της Α.Δ.Π.Π. Π.Κ.Μ., με θέμα "Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για την Δασική Περιοχή του Σέιχ Σου,
13. Την Προκήρυξη του Έργου (21PROC008366170 2021-03-31),
14. Την Σύμβαση του έργου με τίτλο "Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σέιχ Σου" (22SYMV010488444 2022-05-04),
15. Την υπ. αριθμ. 22SYMV011414478 2022-10-13 1^η Τροποποίηση της Σύμβασης παροχής με θέμα "Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σέιχ Σου" της εταιρείας RAYMETRICS A.E.,
16. Την υπ. αριθμ. 23SYMV012493111 2023-04-12 2^η Τροποποίηση της Σύμβασης παροχής με θέμα "Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σέιχ Σου" της εταιρείας RAYMETRICS A.E.,
17. Το από 25.10.2023 αίτημα της εταιρείας "RAYMETRICS A.E.", με θέμα: «Αίτημα τροποποίησης της Σύμβασης για το έργο "Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σέιχ Σου»,
18. Το από 31.10.2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής περί Τροποποίησης της Σύμβασης για το έργο "Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σέιχ Σου",

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση Τροποποίησης της Σύμβασης του έργου "Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σέιχ Σου" (22SYMV010488444 2022-05-04), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας RAYMETRICS A.E., ΑΦΜ 999641589, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Σπάρτης 32, Μεταμόρφωση Αττικής, Τ.Κ. 14452, τηλ.210 6655860, e-mail: info@raymetrics.com, με παράταση της σύμβασης για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών, ήτοι έως την 15^η Δεκεμβρίου 2023, καθώς οι εργασίες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται σε εξέλιξη, και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών και η διενέργεια των απαραίτητων δοκιμών και εκπαίδευσης του προσωπικού. Επιπλέον για το κινητό σύστημα, του οποίου ο εξοπλισμός ανίχνευσης πυρκαγιών είναι εγκατεστημένος πάνω σε τρέιλερ, διαστάσεων βάσης 4,50 X 1,70 μέτρων και ύψους περίπου 3,00 μέτρων, πρέπει να υποδειχθεί ο χώρος στον οποίο πρέπει να μεταφερθεί, προκειμένου να γίνουν εκεί οι απαραίτητες δοκιμές και εκπαίδευση.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 03/05/2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22SYMV010488444 2022-05-04), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Μ.Ε.Π.
 Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Κ.Μ.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ
 ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α' β.

Επίσης, η εισηγήτρια έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 31 Οκτωβρίου 2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής περί τροποποίησης της Σύμβασης για το έργο "Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σέιχ Σου" (23SYMV012493111 2023-04-12), το οποίο έχει ως ακολούθως:

«Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου 2023

ΠΡΑΚΤΙΚΟ περί Τροποποίησης

Της Σύμβασης για το έργο "Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σέιχ Σου" (23SYMV012493111 2023-04-12)

Η επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής αποτελείται από τους:

- 1) Μαρία Καραμήτρου, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος,
- 2) Σοφία Κίτσιου, ΠΕ Γεωπόνων, υπάλληλο της Α.Δ.Π.Π. Π.Κ.Μ./ Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Τακτικό Μέλος
- 3) Φωτεινή Τσάμη, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο της Α.Δ.Π.Π. Π.Κ.Μ./Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Τακτικό Μέλος,

συγκροτήθηκε με την αριθμ. **904/12.07.2022** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (**ΑΔΑ: ΨΘ487ΛΛ-426**), προκειμένου να προβεί στην Παρακολούθηση και την Οριστική Παραλαβή των παραδοτέων των Συμβάσεων του έργου “**Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σέιχ Σου**” (22SYMV010488444 2022-05-04) και “**Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σέιχ Σου για το τμήμα Γ: Προμήθεια Οικίσκου τύπου ISOBOX Ολοκληρωμένου Συστήματος Ανίχνευσης**” (22SYMV010488999 2022-05-04).

Σήμερα, **31 Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη**, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συνεδρίασε στο κτίριο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Π.Κ.Μ., Βασιλίσσης Όλγας 198, προκειμένου να εξετάσει το Αίτημα της Αναδόχου Εταιρείας “**RAYMETRICS SA**”, με θέμα «**Αίτημα Τροποποίησης της Σύμβασης για το έργο “Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σέιχ Σου” (23SYMV012493111 2023-04-12)**».

Η Επιτροπή έλαβε υπόψιν:

1. Τα σχετικά με την παραλαβή άρθρα της Σύμβασης,
2. Την υπ' αριθμ: 161593/4452/24.03.2021 Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 21PROC008366170 2021-03-31
3. Την υπ. αριθμ. 22SYMV011414478 2022-10-13 ύμβαση,
4. Την υπ. αριθμ. 23SYMV012493111 2023-04-12 Σύμβαση,
5. Το από 25.10.2023 αίτημα της εταιρείας “**RAYMETRICS SA**”, με θέμα: «**Αίτημα Τροποποίησης της Σύμβασης για το έργο “Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σέιχ Σου” (23SYMV012493111 2023-04-12)**», το οποίο έλαβε αρ. Πρωτοκόλλου εισερχομένου: ΦΔΟ/725129/6276/25.10.2023, και πιο συγκεκριμένα το σκεπτικό, όπως το κατέθεσε η Ανάδοχος εταιρεία:

Πιο συγκεκριμένα η Ανάδοχος εταιρεία **αιτείται την παράταση της σύμβασης κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, ήτοι έως την 15^η Δεκεμβρίου 2023**, διότι, λόγω του ότι οι εργασίες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται σε εξέλιξη, δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών και η διενέργεια των απαραίτητων δοκιμών και εκπαίδευσης του προσωπικού. Επιπλέον για το κινητό σύστημα, του οποίου ο εξοπλισμός ανίχνευσης πυρκαγιών είναι εγκατεστημένος πάνω σε τρέιλερ, διαστάσεων βάσης 4,50 X 1,70 μέτρων και ύψους περίπου 3,00 μέτρων, πρέπει να υποδειχθεί ο χώρος στον οποίο πρέπει να μεταφερθεί, προκειμένου να γίνουν εκεί οι απαραίτητες δοκιμές και εκπαίδευση,

ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ

το αίτημα της Αναδόχου Εταιρείας “RAYMETRICS SA” για την παράταση της σύμβασης κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, ήτοι έως την 15^η Δεκεμβρίου 2023, διότι, λόγω του ότι οι εργασίες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται σε εξέλιξη, δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών και η διενέργεια των απαραίτητων δοκιμών και εκπαίδευσης του προσωπικού. Επιπλέον για το κινητό σύστημα, του οποίου ο εξοπλισμός ανίχνευσης πυρκαγιών είναι εγκατεστημένος πάνω σε τρέιλερ, διαστάσεων βάσης 4,50 X 1,70 μέτρων και ύψους περίπου 3,00 μέτρων, πρέπει να υποδειχθεί ο χώρος στον οποίο πρέπει να μεταφερθεί, προκειμένου να γίνουν εκεί οι απαραίτητες δοκιμές και εκπαίδευση.

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα αντίγραφα και υπεγράφη ως ακολούθως.

Τα Μέλη της Επιτροπής

Πρόεδρος
Μαρία Καραμήτρου

Τακτικό Μέλος
Σοφία Κίτσιου

Τακτικό Μέλος
Φωτεινή Τσάμη

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
Αναπλ. Προϊσταμένη
Τμήματος Πολιτικής
Προστασίας
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

ΠΕ Γεωπόνων,
της Α.Δ.Π.Π. Π.Κ.Μ./ Τμήμα
Πολιτικής Προστασίας
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης,

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,
της Α.Δ.Π.Π. Π.Κ.Μ./ Τμήμα
Πολιτικής
Προστασίας Μ.Ε.
Θεσσαλονίκης

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των μελών.

Ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, και η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά.

Ο κ. Χαβατζάς Γεώργιος, αναπληρωματικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό.

Οι κ. Γκανούλης Φίλιππος και κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικά μέλη, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά, ομοίως και τα λοιπά μέλη της Επιτροπής.

Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης, τις τοποθετήσεις των μελών και τη μεταξύ τους διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 33 “Αρμοδιότητες Περιφερειακού Συμβουλίου – Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 163 ν.3852/2010” του ν. 5013/2023, την υπ’ αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας “περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης”, την με αρ. πρωτ. 13693/17-01-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 10/2022 (ΑΔΑ: 97ΛΠ7ΛΛ-ΙΒ4) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 75/2023 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής “περί εκλογής νέου Προέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. (ΑΔΑ: 99067ΛΛ-ΤΝΟ), την με αρ. πρωτ. 359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», το με αρ. πρωτ.: 81328/28-09-2023 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Αποκέντρωσης & Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών, το με αρ. πρωτ.: 2371/03-11-2023 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. καθώς και:

- την με αρ. πρωτ.: ΦΔΟ/725129/6276/31-10-2023 εισήγηση της Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας Π.Κ.Μ. που παρατέθηκε ανωτέρω,
- το από 31 Οκτωβρίου 2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής περί τροποποίησης της Σύμβασης για το έργο “Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σείχ Σου” (23SYMV012493111 2023-04-12) που παρατέθηκε ανωτέρω,
- την αριθ. 32/29.03.2023 (ΑΔΑ: Ψ577ΛΛ-ΡΙΠ) Απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. με θέμα «Τροποποίηση της Σύμβασης για το έργο “Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σείχ Σου” (22SYMV011414478 2022-10-13)»,
- την υπ’ αριθμ. 23SYMV012493111 2023-04-12 2^η Τροποποίηση της Σύμβασης παροχής με θέμα “Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σείχ Σου” της εταιρείας RAYMETRICS A.E.,

Αποφασίζει ομόφωνα

(Ο κ. Χαβατζάς Γεώργιος τοποθετήθηκε με λευκό)

να εγκρίνει την τροποποίηση της Σύμβασης του έργου “Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σείχ Σου” (22SYMV010488444 2022-05-04), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας RAYMETRICS A.E., ΑΦΜ 999641589, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Σπάρτης 32, Μεταμόρφωση Αττικής, Τ.Κ. 14452, τηλ. 210 6655860, e-mail: info@raymetrics.com, με παράταση της σύμβασης για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών, ήτοι έως την 15^η Δεκεμβρίου 2023, καθώς οι εργασίες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται σε εξέλιξη, και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών και η διενέργεια των απαραίτητων δοκιμών και εκπαίδευσης του προσωπικού. Επιπλέον για το κινητό σύστημα, του οποίου ο εξοπλισμός ανίχνευσης πυρκαγιών είναι εγκατεστημένος πάνω σε τρέιλερ, διαστάσεων βάσης 4,50 X 1,70 μέτρων και ύψους περίπου 3,00 μέτρων, πρέπει να υποδειχθεί ο χώρος στον οποίο πρέπει να μεταφερθεί, προκειμένου να γίνουν εκεί οι απαραίτητες δοκιμές και εκπαίδευση.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 03/05/2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22SYMV010488444 2022-05-04), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Ο Πρόεδρος
της Μητροπολιτικής Επιτροπής
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης**

Αθανάσιος Κίκης

Τα Μέλη

(όπως αναφέρονται
ανωτέρω)