



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18
Αριθμ. Συνεδρίασης 18^η/20.12.2023**

ΑΠΟΦΑΣΗ 123

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 20/12/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., σε συνέχεια του με αρ. πρωτ.: 81328/28-09-2023 εγγράφου της Γενικής Δ/σης Αποκέντρωσης & Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198, η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας “περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης”, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. Μ.Ε. οικ. 869382 (260)/15-12-2023 προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Παρόντες:

1. Κίκης Αθανάσιος, Πρόεδρος
2. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος
3. Αγγελίδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος
4. Γούλα Όλγα Χριστίνα, τακτικό μέλος
5. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος
6. Μήττας Χρήστος, τακτικό μέλος
7. Τζόλλας Νικόλαος, τακτικό μέλος
8. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος
9. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος
10. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος
11. Δωρής Σωκράτης, αναπληρωματικό μέλος
12. Πάλλας Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέλος

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Απτόστολος Τζιτζικώστας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Παρασκευή Πατουλίδου.

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Ασλανίδης Δημήτριος, τακτικό μέλος, τον οποίο αναπλήρωσε ο κ. Δωρής Σωκράτης, αναπληρωματικό μέλος, ο κ. Καρακωστανόγλου Βενιαμίν, τακτικό μέλος, τον οποίο αναπλήρωσε ο κ. Πάλλας Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέλος, και οι κ. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή, κ. Τρελλόπουλος Γεώργιος και κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικά μέλη. Οι κ. Καρακωστανόγλου, κ. Φιλιππιάδου, κ. Τρελλόπουλος και κ. Αβραμόπουλος ενημέρωσαν για την απουσία τους.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Α'.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 7^ο: «Έγκριση παράτασης της διάρκειας της σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011661528 2022-11-24 “Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος που αφορά τη συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης για το έτος 2022”»

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 7^ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση παράτασης της διάρκειας της σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011661528 2022-11-24 “Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος που αφορά τη συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης για το έτος 2022”» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα με αρ. πρωτ. 2589/08-12-2023 και 2635/15-12-2023 διαβιβαστικά έγγραφα του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε τον λόγο στην κ. Δ. Γκατζού, υπάλληλο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Η κ. Γκατζού εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ζητείται η παράταση της σύμβασης και έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 674563 (9949)/08-12-2023 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ. και την από 14-12-2023 Ορθή Επανάληψη αυτής, η οποία έχει ως ακολούθως:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της διάρκειας της σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011661528 2022-11-24 “Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος που αφορά την συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης για το έτος 2022”.

1. Με την αριθμ. **1237/27-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΨΩ57ΛΛ-ΜΧΖ με ΑΔΑΜ:22ΑΩΡΔ011460889)** Π.Κ.Μ. ,κατακυρώθηκε η εν λόγω προμήθεια στην εταιρεία **“ΒΙΤΥΜΙΧ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε”**, που εδρεύει στο **15ο χλμ της ΠΕΟ Θεσ/νίκης-Βεροίας Τ.Κ.57003 Άγιος Αθανάσιος. τηλ: 2310710017, Α.Φ.Μ. 998305062, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,**

2. Ακολούθως υπογράφηκε η Σύμβαση Προμήθειας (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011661528 2022-11-24) έναντι συμβατικού τιμήματος: **27.417,60€** πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ **33.997,82 €**) διάρκειας έως την **22/11/2023**.

3. Με το από την **05-10-2023 αίτηση** του Αναδόχου **“ΒΙΤΥΜΙΧ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε”** και επειδή δεν κατέστη δυνατή από μέρους μας, η αποθήκευση σε στεγασμένο χώρο, της υπολειπόμενης ποσότητας της Σύμβασης, ώστε να διατηρηθεί η ποιότητα του υλικού, δίδεται η **συναίνεση** τροποποίησης της ανωτέρω σύμβασης **ως προς την παράταση του φυσικού αντικείμενου έως 22/05/2024**.

4. Το από 1-12-2023 Πρακτικό Συνεδρίασης της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των παραδοτέων συμβάσεων προμήθειας και παροχής υπηρεσίας για το τμήμα Εργοταξίων της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. έτους 2023»

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

Α. Τον Ν.4412/08-08-2016 περί “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συγκεκριμένα την **περ. γ παράγρ. 1 του άρθρου 132 καθώς και τα άρθρα 206 & 207**.

Β. Το γεγονός ότι η αιτούμενη παράταση δεν επιφέρει αλλαγή του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση χρονικής παράτασης έως 22/05/2024, δίχως μεταβολή του οικονομικού αντικείμενου ,της Σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011661528 2022-11-24 της προμήθειας με τίτλο **“Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος που αφορά την συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης για το έτος 2022”**. με ανάδοχο την εταιρεία **“ΒΙΤΥΜΙΧ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε”**, που εδρεύει στο **15ο χλμ της ΠΕΟ Θεσ/νίκης-Βεροίας Τ.Κ.57003 Άγιος Αθανάσιος. τηλ: 2310710017, Α.Φ.Μ.**

Η παράταση αφορά την μετάθεση της λήξης της σύμβασης από 22/11/2023 σε 22/05/2024 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ καθώς και τα άρθρα 206 & 207 του ν.4412/2016

Σημειώνουμε ότι, η απόφαση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της ΚΥΑ αριθμ. 76928/2021 (ΦΕΚ 3075/13-7-2021) "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)".

Η ΥΤΕΜΕΘ εξουσιοδοτείται για την κοινοποίηση της απόφασης της Μητροπολιτική Επιτροπή της ΠΚΜ , περί παράτασης, η οποία θα εκδοθεί, στον ανάδοχο του έργου.

Συντάξαντας	Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Εργοταξίων/Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ	Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Υπ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ
Δ. Στρόλιος ΔΕ Τεχνικών με Α'β.	Μ. Τσαφής ΤΕ Εργοδηγών με Α'β.	Δημ. Αγγελίδης ΠΕ Πολ. Μηχαν. ΙΔΑΧ με Α'β

Επίσης, η εισηγήτρια έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 1^{ης} Δεκεμβρίου 2023 Πρακτικό συνεδρίασης της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των παραδοτέων συμβάσεων προμήθειας και παροχής υπηρεσίας για το τμήμα Εργοταξίων της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. έτους 2023, στο οποίο τα μέλη γνωμοδοτούν θετικά για τη χρονική επέκταση της εν θέματι σύμβασης. Το Πρακτικό έχει ως εξής:

«

Τριμελής Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των παραδοτέων συμβάσεων προμήθειας και παροχής υπηρεσίας για το τμήμα Εργοταξίων της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. έτους 2023»

όπως αυτή συγκροτήθηκε με την υπ. Αριθμ. 26/2023 (ΑΔΑ: Ψ8127ΛΛ-26Τ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος που αφορά στην συντήρηση του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Μ.Ε. Θεσσαλονίκης για το έτος 2022»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Εξέταση αιτήματος χρονικής επέκτασης του έργου με τίτλο «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος που αφορά στην συντήρηση του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Μ.Ε. Θεσσαλονίκης για το έτος 2022» σύμφωνα με το άρθρο 2 της με αριθμό ΑΔΑΜ: 22SYMV011661528 2022-11-24 σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σήμερα, την 1^η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή, συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος που αφορά στην συντήρηση του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Μ.Ε. Θεσσαλονίκης για το έτος 2022», όπως αυτή συγκροτήθηκε με την υπ. αριθμ. υπ. αριθμ. 26/2023 (ΑΔΑ: Ψ8127ΛΛ-26Τ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με σκοπό να εξετάσει το αίτημα του αναδόχου του έργου: **«Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος που αφορά στην συντήρηση του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού**

1. Την αριθμ. 299210 (4181)/5-5-2022 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχων του έργου «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος που αφορά την συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης για το έτος 2022», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, με προϋπολογισθείσα δαπάνη 49.996,80ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (40.320,00 € άνευ Φ.Π.Α.)
2. Την από 23-11-2022 Σύμβαση παροχής υπηρεσιών του έργου: «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος που αφορά την συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης για το έτος 2022», (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011661528 2022-11-24) μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Αναθέτουσα Αρχή) και της εταιρείας: BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε. η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Βασιλειάδη Βασίλειο.
3. Το από 5-10-2023 (αρ. πρωτ. Υπηρεσίας μας: 674563(9949)/5-10-2023) αίτημα της BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε για εξάμηνη χρονική επέκταση της σύμβασης του έργου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος που αφορά στην συντήρηση του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Μ.Ε. Θεσσαλονίκης για το έτος 2022»

η επιτροπή εξέτασε το αίτημα του αναδόχου για χρονική επέκταση του έργου κατά έξι (6) μήνες με την οποία εγκρίνεται τη χρονική παράταση του έργου μέχρι τις **22/5/2023**

Βάσει των ανωτέρω, δεδομένου ότι α) ο συμβατικός χρόνος εκπνέει στις 22-11-2023 (2' σχετικό), β) οι εργασίες παραλαβής είναι δυνατό να ολοκληρωθούν μέχρι τις 22-05-2023 και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το (2) σχετικό αίτημα του Αναδόχου υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, πριν από τη λήξη της κανονικής διάρκειας της σύμβασης, η Επιτροπή :

Γνωμοδοτεί θετικά

για την χρονική επέκταση της από 23-11-2022 Σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος που αφορά στην συντήρηση του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Μ.Ε. Θεσσαλονίκης για το έτος 2022» (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011661528 2022-11-24) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως τις 22/5/2024 σύμφωνα με την περ.γ, παρ.1, άρθρο 132 ν.4412/2016 και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 αυτής.

Η προτεινόμενη παράταση της προαναφερθείσας Σύμβασης κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορέσει να παραληφθεί και να αποθηκευτεί η υπολειπόμενη ποσότητα του ψυχρού ασφαλτομίγματος σε στεγασμένο χώρο. Η αποθήκευση του υλικού απαιτεί συνθήκες που οι εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας δεν δύναται να καλύψει κατά τους χειμερινούς μήνες, ώστε να αποφευχθεί η αλλοίωση του υλικού.

Θεσσαλονίκη, 1 Δεκεμβρίου 2023

Τα μέλη της Επιτροπής

- 1.Βίγκος Γεώργιος, ΔΕ Τεχνικών με Α'β στο Τμήμα Εργοταξίων Υ.Τ.Ε.Μ.Θ
- 2.Σιώκης Γεώργιος, ΔΕ Τεχνικών με Α'β στο Τμήμα Εργοταξίων Υ.Τ.Ε.Μ.Θ.
- 3.Ελευθεράκης Δήμος ΔΕ Τεχνικών με Α'β στο Τμήμα Εργοταξίων Υ.Τ.Ε.Μ.Θ.»

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής.
Όλα τα μέλη της Επιτροπής δήλωσαν ότι θα υπερψηφίσουν το θέμα.

Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης, τις τοποθετήσεις των μελών και τη μεταξύ τους διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 33 “Αρμοδιότητες Περιφερειακού Συμβουλίου – Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 163 ν.3852/2010” του ν. 5013/2023, την υπ’ αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας “περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης”, την με αρ. πρωτ. 13693/17-01-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 10/2022 (ΑΔΑ: 97ΛΠ7ΛΛ-ΙΒ4) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 75/2023 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής “περί εκλογής νέου Προέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. (ΑΔΑ: 99067ΛΛ-ΤΝΟ), την με αρ. πρωτ. 359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», το με αρ. πρωτ.: 81328/28-09-2023 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Αποκέντρωσης & Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών, τα με αρ. πρωτ. 2589/08-12-2023 και 2635/15-12-2023 έγγραφα του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. με τα οποία διαβιβάστηκαν η με αρ. πρωτ.: 674563 (9949)/08-12-2023 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ. και η από 14-12-2023 Ορθή Επανάληψη αυτής που παρατέθηκε ανωτέρω, το από 1^{ης} Δεκεμβρίου 2023 Πρακτικό συνεδρίασης της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των παραδοτέων συμβάσεων προμήθειας και παροχής υπηρεσίας για το τμήμα Εργοταξίων της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. έτους 2023 με τη θετική γνωμοδότηση των μελών της για τη χρονική επέκταση της εν θέματι σύμβασης, το οποίο παρατέθηκε ανωτέρω, καθώς και:

1. Τον Ν.4412/08-08-2016 περί “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συγκεκριμένα την περ. γ παράγρ. 1 του άρθρου 132 καθώς και τα άρθρα 206 & 207.
2. Την αριθμ. 1237/27-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΨΩ57ΛΛ-ΜΧΖ με ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011460889) Π.Κ.Μ. με την οποία κατακυρώθηκε η εν λόγω προμήθεια στην εταιρεία **“ΒΙΤΥΜΙΧ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε”**, που εδρεύει στο 15ο χλμ της ΠΕΟ Θεσ/νίκης - Βεροίας, Τ.Κ.57003, Άγιος Αθανάσιος, τηλ: 2310710017, Α.Φ.Μ. 998305062, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
3. Τη Σύμβαση Προμήθειας (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011661528 2022-11-24) έναντι συμβατικού τιμήματος: 27.417,60€ πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 33.997,82 €) διάρκειας έως την 22/11/2023.
4. Το από 05-10-2023 αίτημα του Αναδόχου **“ΒΙΤΥΜΙΧ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε”** περί παράτασης της με ΑΔΑΜ 22ΣΥΜV011661528 2022-11-24 σύμβασης για την “Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος που αφορά τη συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης για το έτος 2022”.
5. Το γεγονός ότι η αιτούμενη παράταση δεν επιφέρει αλλαγή του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης.

Αποφασίζει ομόφωνα

να εγκρίνει τη χρονική παράταση έως 22/05/2024, δίχως μεταβολή του οικονομικού αντικείμενου, της Σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011661528 2022-11-24 της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος που αφορά τη συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης για το έτος 2022”, με ανάδοχο την εταιρεία **“ΒΙΤΥΜΙΧ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε”**, που εδρεύει στο 15ο χλμ της ΠΕΟ Θεσ/νίκης-Βεροίας, Τ.Κ.57003, Άγιος Αθανάσιος, τηλ: 2310710017, Α.Φ.Μ. 998305062, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και συμβατικό τίμημα 27.417,60€ πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 33.997,82 €).

Η παράταση αφορά τη μετάθεση της λήξης της σύμβασης από 22/11/2023 σε 22/05/2024, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 132, παρ. 1 περ. γ καθώς και τα άρθρα 206 & 207 του ν.4412/2016.

23AWRD014037379 2023-12-22

Σημειώνεται ότι η παρούσα απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.10 παρ.1, περ. ζ' εδάφιο δεύτερο της αριθμ.76928/13-7-2021 (ΦΕΚ 3075/ΤΒ'/13.7.2021) υπουργικής απόφασης "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, καταχωρίζεται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την έκδοσή της.

Η ΥΤΕΜΕΘ εξουσιοδοτείται για την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. περί παράτασης στον ανάδοχο του έργου.

**Ο Πρόεδρος
της Μητροπολιτικής Επιτροπής
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης**

Τα Μέλη

Αθανάσιος Κίκης

(όπως αναφέρονται
ανωτέρω)