



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18
Αριθμ. Συνεδρίασης 18^η/20.12.2023**

ΑΠΟΦΑΣΗ 125

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 20/12/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., σε συνέχεια του με αρ. πρωτ.: 81328/28-09-2023 εγγράφου της Γενικής Δ/σης Αποκέντρωσης & Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198, η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας “περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης”, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. Μ.Ε. οικ. 869382 (260)/15-12-2023 προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Παρόντες:

1. Κίκης Αθανάσιος, Πρόεδρος
2. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος
3. Αγγελίδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος
4. Γούλα Όλγα Χριστίνα, τακτικό μέλος
5. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος
6. Μήττας Χρήστος, τακτικό μέλος
7. Τζόλλας Νικόλαος, τακτικό μέλος
8. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος
9. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος
10. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος
11. Δωρής Σωκράτης, αναπληρωματικό μέλος
12. Πάλλας Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέλος

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Απόστολος Τζιτζικώστας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Παρασκευή Πατουλίδου.

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Ασλανίδης Δημήτριος, τακτικό μέλος, τον οποίο αναπλήρωσε ο κ. Δωρής Σωκράτης, αναπληρωματικό μέλος, ο κ. Καρακωστανόγλου Βενιαμίν, τακτικό μέλος, τον οποίο αναπλήρωσε ο κ. Πάλλας Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέλος, και οι κ. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή, κ. Τρελλόπουλος Γεώργιος και κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικά μέλη. Οι κ. Καρακωστανόγλου, κ. Φιλιππιάδου, κ. Τρελλόπουλος και κ. Αβραμόπουλος ενημέρωσαν για την απουσία τους.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Α'.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 9^ο: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Παραλαβής και 3η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 206 του ν.4412/2016, της από 27 Ιουλίου 2022 σύμβασης του έργου “**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4 ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ**”, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικού τιμήματος 78.936,96€ που αναλύεται σε 60.000,00€ άνευ Φ.Π.Α. (74.400,00€ με Φ.Π.Α.) για την προμήθεια και 4.536,96€ (απαλλάσσεται από Φ.Π.Α.) κατά τέσσερις (4) μήνες»

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 9^ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Παραλαβής και 3η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 206 του ν.4412/2016, της από 27 Ιουλίου 2022 σύμβασης του έργου “**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4 ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ**”, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικού τιμήματος 78.936,96€ που αναλύεται σε 60.000,00€ άνευ Φ.Π.Α. (74.400,00€ με Φ.Π.Α.) για την προμήθεια και 4.536,96€ (απαλλάσσεται από Φ.Π.Α.) κατά τέσσερις (4) μήνες» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 2648/15-12-2023 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε τον λόγο στον κ. Κων. Αυγερινίδη, υπάλληλο της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας Μ.Ε.Θ., προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Ο κ. Αυγερινίδης έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 15 Νοεμβρίου 2023 Πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του διαγωνισμού για την προμήθεια των δύο αγροτικών οχημάτων (η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 120/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής), σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά για τη χορήγηση της παρατάσεως που αιτήθηκε η εταιρεία για την παράδοση των δύο αγροτικών οχημάτων 4Χ4 έως 31/03/2024. Το Πρακτικό έχει ως ακολούθως:

«

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αρ. 4

Στη Θεσσαλονίκη την 15^η του μήνα Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε η Επιτροπή για την παράταση του χρόνου παράδοσης «*δύο 4Χ4 αγροτικών αυτοκινήτων από την Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης*», η οποία συγκροτήθηκε με την α/α120/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ:ΨΕΛ07ΛΛ-6Ι2), αποτελούμενη από τους:

3. Βαϊτσόπουλο Αντώνιο ΠΕ Γεωπονίας, της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
4. Αυγερινίδη Κωνσταντίνο ΠΕ Γεωπονίας, της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
5. Χαμουρτζάκη Γεώργιο ΤΕ Γεωπονίας, της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν της :

- A) Το πρακτικό της ίδιας Επιτροπής Νο3/29-08-2023,
- B) Το 778012(28309)/15-11-2023 αίτημα χορήγησης επιπλέον παράτασης παράδοσης οχημάτων, το οποίο η ανάδοχος εταιρία υπέβαλε στη Π.Κ.Μ. ,

γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των οχημάτων έως 31/03/2024. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση περαιτέρω καθυστέρησης, θα επιβληθούν στον ανάδοχο, οι προβλεπόμενες κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 της ισχύουσας σύμβασης.

15/11/2023

Τα Μέλη

- 1.Βαϊτσόπουλο Αντώνιο ΠΕ Γεωπονίας
2. Αυγερινίδη Κωνσταντίνο ΠΕ Γεωπονίας

Στη συνέχεια, ο εισηγητής εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ζητείται η μετάθεση του συμβατικού χρόνου προμήθειας των οχημάτων κι έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 868240 (31447)/15-12-2023 εισήγηση της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας Μ.Ε.Θ., η οποία έχει ως ακολούθως:

«ΘΕΜΑ: "Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Παραλαβής και 3^η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, σύμφωνα με την παρ.4 άρθρου 206 του ν.4412/2016, της από 27 Ιουλίου 2022 σύμβασης του έργου **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4 ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ»**, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικού τιμήματος 78.936,96€ που αναλύεται σε 60.000,00€ άνευ Φ.Π.Α. (74.400,00€ με Φ.Π.Α.) για την προμήθεια και 4.536,96€ (απαλλάσσεται από Φ.Π.Α.) κατά τέσσερις (4) μήνες"

ΣΧΕΤ.: α) Η από 27-07-2022 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011013055)

β) Η από 12-04-2023 τροποποιηθείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012490967)

γ) Η από 9-10-2023 τροποποιηθείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013551187)

1. Με την αριθμ. 783/21-06-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ: 9ΧΗΖ7ΛΛ-5Β6, ΑΔΑΜ: 22ΑΩΡΔ010888190) κατακυρώθηκε το έργο **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4 ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ»** στην εταιρεία **«ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ-ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΒΙΟ-ΚΑΡ PLUS Ε.Π.Ε.»**, που εδρεύει 1^ο χλμ Κιλκίς-Μεταλλικού, Τ.Κ. 61100, Κιλκίς, ΑΦΜ: 997960476, ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ, τηλ. 23410 25858 και στις 27-07-2022 υπογράφηκε η οικεία σύμβαση προμήθειας, συνολικού τιμήματος 78.936,96€ που αναλύεται σε 60.000,00€ άνευ Φ.Π.Α. (74.400,00€ με Φ.Π.Α.) για την προμήθεια και 4.536,96€ (απαλλάσσεται από Φ.Π.Α.) που αφορά το ειδικό τέλος ταξινόμησης.

2. Το αντικείμενο της προς ανάθεση σύμβασης αφορά την προμήθεια δύο (2) καινούριων πετρελαιοκίνητων αγροτικών αυτοκινήτων 4Χ4 με διπλή καμπίνα, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, για τις ανάγκες του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Μ.Ε.Θ. της Π.Κ.Μ.

3. Η διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 2, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως την 27^η/01/2023.

4. Με την αριθμ. 24/2023 Απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης εγκρίθηκε η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης έως την 30/09/2023 και υπεγράφη στις 12/04/2023 η τροποποιηθείσα σύμβαση.

5. Με την αριθμ. 101/2023 Απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης εγκρίθηκε η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης έως την 30/11/2023 και υπεγράφη στις 9-10-2023 η τροποποιηθείσα σύμβαση.

6. Με το υπ'αριθμ. 780973(28406)/16-11-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Μ.Ε.Θ., κοινοποιήθηκε στη Διεύθυνση Οικονομικού Π.Κ.Μ. - Τμήμα Προμηθειών, το από 15-11-2023 Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης και παραλαβής της οικείας σύμβασης, με το οποίο συναινεί στο από 14-11-2023 αίτημα του αναδόχου για μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας για τέσσερις επιπλέον (4) μήνες.

Ο ανάδοχος, στο από 15-11-2023 έγγραφό του, αναφέρεται στην αδυναμία της κατασκευάστριας εταιρείας ΤΟΥΟΤΑ να παραδώσει τα οχήματα στον καθορισμένο χρόνο της σύμβασης, παραθέτοντας και δύο καταχωρημένα δελτία παραγγελίας στο ηλεκτρονικό σύστημα της κατασκευάστριας εταιρείας, στα οποία παρότι αναφέρεται ως τελική ημερομηνία παράδοσης των οχημάτων η 3/10/2023 η μητρική εταιρεία αδυνατεί να δώσει τελικό χρόνο παράδοσης. Ο ανάδοχος ζητάει επιπλέον διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, πέραν της ημερομηνίας αυτής, ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες εκτελωνισμού και έκδοσης πινακίδων των οχημάτων.

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α' / Αρ. Φ 12/19-01-2023)

2. Την από 27-07-2022 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011013055)

3. Την από 12-04-2023 τροποποιηθείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012490967)

4. Την από 9-10-2023 τροποποιηθείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV013551187)
 5. Το από 15/11/2023 Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης και παραλαβής (η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 120/2021 Απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγούμαστε

υπέρ της έγκρισης του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της Επιτροπής παραλαβής που γνωμοδοτεί υπέρ της μετάθεσης κατά **τέσσερις (4) μήνες** του συμβατικού χρόνου παράδοσης, σύμφωνα με την παρ.4 άρθρο 206 του ν.4412/2016, του έργου «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4 ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ**», με την εταιρεία «**ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ-ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Ε.Π.Ε.**» με **δ.τ. «ΒΙΟ-ΚΑΡ PLUS Ε.Π.Ε.**», που εδρεύει 1^ο χλμ Κιλκίς-Μεταλλικού, Τ.Κ. 61100, Κιλκίς, ΑΦΜ: 997960476, ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ, τηλ. 23410 25858, χωρίς αύξηση του αρχικού συμβατικού τιμήματος των 78.936,96€ που αναλύεται σε 60.000,00€ άνευ Φ.Π.Α. (74.400,00€ με Φ.Π.Α.) για την προμήθεια και 4.536,96€ (απαλλάσσεται από Φ.Π.Α.) που αφορά το ειδικό τέλος ταξινόμησης, με νέα καταληκτική ημερομηνία την **31η/03/2024**.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης.

Η Αντιπεριφερειάρχης
Μ.Ε.Θ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ»

Κατόπιν ζήτησε τον λόγο η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, η οποία σχολίασε τη μεγάλη χρονική καθυστέρηση για την παράδοση των οχημάτων.

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής.

Οι κ. Γκανούλης Φίλιππος και κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικά μέλη, δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν με λευκό.

Τα υπόλοιπα μέλη δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά.

Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης, τις τοποθετήσεις των μελών και τη μεταξύ τους διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 33 “Αρμοδιότητες Περιφερειακού Συμβουλίου – Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 163 ν.3852/2010” του ν. 5013/2023, την υπ’ αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας “περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης”, την με αρ. πρωτ. 13693/17-01-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 10/2022 (ΑΔΑ: 97ΛΠ7ΛΛ-ΙΒ4) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 75/2023 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής “περί εκλογής νέου Προέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. (ΑΔΑ: 99067ΛΛ-ΤΝΟ), την με αρ. πρωτ. 359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», το με αρ. πρωτ.: 81328/28-09-2023 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Αποκέντρωσης & Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών, το με αρ. πρωτ. 2648/15-12-2023 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., την με αρ. πρωτ.: 868240 (31447)/15-12-2023 εισήγηση της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας Μ.Ε.Θ. που παρατέθηκε ανωτέρω, το από 15 Νοεμβρίου 2023 Πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του διαγωνισμού για την προμήθεια των δύο αγροτικών οχημάτων που παρατέθηκε ανωτέρω καθώς και:

- την αριθ. 783/21-06-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ: 9ΧΗΖ7ΛΛ-5Β6, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010888190) κατακύρωσης του έργου,
- την από 27-07-2022 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22SYMV011013055),
- την από 12-04-2023 τροποποιηθείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV012490967),

- την αριθμ. 101/2023 (ΑΔΑ: ΨΩ1Ζ7ΛΛ-3Ε5) Απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με την οποία εγκρίθηκε η 2^η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης έως τις 30/11/2023 και υπεγράφη στις 9-10-2023 η τροποποιηθείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013551187),

Αποφασίζει ομόφωνα

(Οι κ. Γκανούλης Φίλιππος και κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος τοποθετήθηκαν με λευκό)

να εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής παραλαβής που γνωμοδοτεί υπέρ της μετάθεσης κατά **τέσσερις (4) μήνες** του συμβατικού χρόνου παράδοσης, σύμφωνα με την παρ. 4, άρθρο 206 του ν.4412/2016, του έργου «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4 ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ**», με την εταιρεία «**ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ-ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Ε.Π.Ε.**» με δ.τ. «**BIO-KAP PLUS Ε.Π.Ε.**», που εδρεύει 1^ο χλμ Κιλκίς-Μεταλλικού, Τ.Κ. 61100, Κιλκίς, ΑΦΜ: 997960476, ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ, τηλ. 23410 25858, χωρίς αύξηση του αρχικού συμβατικού τιμήματος των 78.936,96€ που αναλύεται σε 60.000,00€ άνευ Φ.Π.Α. (74.400,00€ με Φ.Π.Α.) για την προμήθεια και 4.536,96€ (απαλλάσσεται από Φ.Π.Α.) που αφορά το ειδικό τέλος ταξινόμησης, με νέα καταληκτική ημερομηνία την **31η/03/2024**.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης.

**Ο Πρόεδρος
της Μητροπολιτικής Επιτροπής
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης**

Αθανάσιος Κίκης

Τα Μέλη

(όπως αναφέρονται
ανωτέρω)