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                                                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
               ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 ------------------------------------------------------------ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  αριθμ. 17 

Αριθμ. Συνεδρίασης 17η/22.11.2023 
 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 116 

    
            Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 22/11/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., σε 
συνέχεια του με αρ. πρωτ.: 81328/28-09-2023 εγγράφου της Γενικής Δ/νσης Αποκέντρωσης 
& Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 
198, η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: 
Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί 
εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. Μ.Ε. οικ. 788513 
(243)/17-11-2023 προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 213 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
       
      Παρόντες: 
1. Κίκης Αθανάσιος, Πρόεδρος 
2. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος 
3. Αγγελίδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος 
4. Γούλα Όλγα Χριστίνα, τακτικό μέλος 
5. Καρακωστάνογλου Βενιαμίν, τακτικό μέλος 
6. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 
7. Μήττας Χρήστος, τακτικό μέλος 
8. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος 
9. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος 
10. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος 
11. Χαβατζάς Γεώργιος, αναπληρωματικό μέλος 

 
Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης 
Π.Κ.Μ. κ. Απόστολος Τζιτζικώστας. 
  
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 
κ. Παρασκευή Πατουλίδου.  
 
Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, οι κ. Ασλανίδης 
Δημήτριος, κ. Τζόλλας Νικόλαος, κ. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή, κ. Τρελλόπουλος Γεώργιος και 
κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικά μέλη. Τον κ. Αβραμόπουλο Σωτήριο, τακτικό μέλος, 
αναπλήρωσε ο κ. Χαβατζάς Γεώργιος, αναπληρωματικό μέλος. Οι κ. Φιλιππιάδου, κ. 
Αβραμόπουλος και κ. Τρελλόπουλος ενημέρωσαν για την απουσία τους.  
 
Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ 
Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Α’. 
 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
 



ΑΔΑ: 9ΝΜΝ7ΛΛ-Ι0Γ



http://www.pkm.gov.gr 2 

 
 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση του 2ου Πίνακα τροποποίησης σύμβασης της σύμβασης παροχής γενικών 
υπηρεσιών ‘’Συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών – βελτίωση - επέκταση των 
εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. 
Θεσσαλονίκης 2021-2022-2023’’, λόγω προαίρεσης» 
 
Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης 
«Έγκριση του 2ου Πίνακα τροποποίησης σύμβασης της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών 
‘’Συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών – βελτίωση - επέκταση των εγκαταστάσεων φωτεινής 
σηματοδότησης του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Θεσσαλονίκης 2021-2022-2023’’, λόγω 
προαίρεσης» και έθεσε υπόψη της επιτροπής το με αρ. πρωτ.: 2471/17-11-2023 διαβιβαστικό 
έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε τον λόγο στον κ. Δημ. 
Αγγελίδη, Αναπλ. Προϊστάμενο της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., προκειμένου να εισηγηθεί 
το θέμα. Ο κ. Αγγελίδης ενημέρωσε το Σώμα για τους λόγους τροποποίησης της σύμβασης και 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: οικ. 780509 (11246)/15-11-2023 εισήγηση του 
Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., η οποία έχει ως 
ακολούθως: 
 

«Θέμα: Έγκριση  του 2ου Πίνακα Τροποποίησης Σύμβασης της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών 

«Συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών-βελτίωση-επέκταση των εγκαταστάσεων φωτεινής 

σηματοδότησης του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Θεσσαλονίκης 2021-2022-2023», λόγω προαίρεσης 

Ανάδοχος: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» 

Συνολική δαπάνη Προϋπολογισμού 700.000,00  € 

Προαίρεση 69.960,80€ 

Χρηματοδότηση Έργου:  από πιστώσεις του  Προγρ/τος επενδυτικών δαπανών έτους 2023 της Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης, από ίδιους πόρους με κωδικό 2131ΘΕΣ002ΙΔΠ21 

                                                                                             

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4071/2012. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α’) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αρ. 81320 και 77909/1-12-2016  Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β/30.12.2016) 

«Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ». 

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147 – 08/08/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών    (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Την υπ’ αρ. 72217 (1346) / 31-01-2022 (ΦΕΚ 458 Β / 07-02-2022) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 

περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης  

υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ” στους 

Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων / Αυτοτελών 

Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της ΠΚΜ. 

5. Το άρθρο 33 του Ν. 5013/2023 περί αρμοδιότητας Περιφερειακού Συμβουλίου, παράγραφος (1), όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει , Άρθρο 163. Ν 3852/2010 

6. Την με αρ. 40/30-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΕΝ77ΛΛ-ΖΩ5) Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μ.Ε.Θ 

σχετικά με την από 18-03-2021/ΤΣΕ/ΥΤΕΜΕΘ εισήγηση για την ένταξη σε καθεστώς σύμβασης «Παροχής γενικών 

υπηρεσιών» της σύμβασης : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

2021-2022-2023», κατά τις διατάξεις της παρ.7, του άρθρου 4, του Ν.4412/2016. 

7. Την με ΑΔΑΜ:21PROC008630034 2021-05-19 Διακήρυξη και τα συνοδευτικά τεύχη και παραρτήματα αυτής. 

8. Την από 21.1.2022 Σύμβαση Παροχής Γενικών Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ 22SYMV009951930 2022-01-21) με διάρκεια 

36 μηνών δηλ έως και την 20-01-2025 και συνολική δαπάνη υπηρεσιών (μετά την έκπτωση) 525.000,00 € (χωρίς 

ΦΠΑ), καθώς και την δαπάνη ΦΠΑ (24%) 126.000,00 € που διαμορφώνουν το σύνολο της συμβατικής δαπάνης 

στο ποσό των 651.000,00 €. 

9. Την με αριθμό 144/2022 (Πρακτικό 5o 15/02/2022) (ΑΔΑ ΩΥ4Φ7ΛΛ-0ΕΩ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε ορισμός Επιτροπής Τμηματικής/ Οριστικής Παραλαβής 

Υπηρεσιών της παροχής γενικών υπηρεσιών του θέματος.    

10. Την υπ’ αριθ. 86/2023 Απόφαση (Πρακτικό 13/27-07-2023) της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. ΑΔΑ: 

ΨΕ097ΛΛ-ΒΞ4 και αφορά στην «Έγκριση του 1ου Πίνακα τροποποίησης της σύμβασης παροχής γενικών 

υπηρεσιών ‘’Συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών – βελτίωση - επέκταση των εγκαταστάσεων φωτεινής 

σηματοδότησης του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Θεσσαλονίκης 2021-2022-2023’’» χωρίς αύξηση της 

συμβατικής δαπάνης 
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11. Την από 25.8.2023 1η Τροποποίηση Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ 23SYMV013300835 

2023-08-25) σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη 

12. Την υπ. αριθ.92/17-5-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ με θέμα: «Έγκριση 1ης 

Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023» 

ΑΔΑ: 68ΓΔ7ΛΛ-ΚΟΖ με την οποία συμπεριελήφθη στον σχετικό αναλυτικό πίνακα η αύξηση πίστωσης λόγω 

προαίρεσης   

13. Την με αρ. πρωτ. οικ.693275/10233/12-10-2023 εισήγηση της ΥΤΕΜΕΘ για την έγκριση διάθεσης 

συμπληρωματικής δαπάνης ποσού 69.960,80€ της σύμβασης «παροχής γενικών υπηρεσιών» του θέματος λόγω 

«προαίρεσης»     

14. Η με α/α 3974 (αρ.πρωτ 696516/13614/ 31-10-2023) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 61ΚΦ7ΛΛ-Μ37) της 

αιτηθείσας αύξησης πίστωσης λόγω προαίρεσης της ανωτέρω παρ.13 του παρόντος.                                                           

15. Την από 15/11/2023 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Τμηματικής Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών της σύμβασης του 

θέματος, με την οποία προβαίνει σε Γνωμοδότηση για την 2η Τροποποίηση της Σύμβασης του θέματος, κατά τα 

άρθρα 201 και 221 παράγρ. 1, περίπτ. (ζ) του ν.4412/2016, όπως ισχύει, προς την οποία (2η Τροποποίηση της 

Σύμβασης) συμφωνεί ομόφωνα και γνωμοδοτεί θετικά. 

16. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016 που ορίζουν τις προϋποθέσεις και τους όρους τροποποίησης της 

σύμβασης  

καθώς και 

1. Το άρθρο 4.5 της Διακήρυξης στο οποίο ορίζεται ότι «...σε περίπτωση που η Α.Α. ενεργοποιήσει τη ρήτρα της 

προαίρεσης εφαρμόζεται η παράγρ. 1.3, υποπαράγρ. 5 της παρούσας διακήρυξης. Η εφαρμογή της ρήτρας της 

προαίρεσης θα σκοπεύει στην εκτέλεση συμπληρωματικού αντικειμένου αντίστοιχου προς το συμβατικό που εκτίθεται 

στο εδάφιο 5.1 της παραγρ. 1.3.5 της διακήρυξης και αναλυτικότερα στο σχετικό πίνακα της παράγρ. 5.1 του Μέρους 

Β΄ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας, ή/και στην αντιμετώπιση απρόβλεπτων (οψιγενών) αναγκών, με 

αυξομείωση των συμβατικών ποσοτήτων των διαφόρων κονδυλίων των παρεχόμενων από τον Ανάδοχο υπηρεσιών, 

των αγαθών προς προμήθεια και των εργασιών επισκευής προς εκτέλεση, σύμφωνα με το εδάφιο 5.2 της παράγρ. 

1.3.5 της διακήρυξης. …..» 

    Επίσης, στο ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης ορίζεται ότι «...Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά 

της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της περ. 

δ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412, η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α.». 

2. Τον παρόντα 2ο Πίνακα Τροποποίησης Σύμβασης της «παροχής υπηρεσιών» του θέματος, ο οποίος συντάχθηκε 

επειδή κρίθηκαν απαραίτητες οι περιλαμβανόμενες σ’ αυτόν προμήθεια πρόσθετων αγαθών, παροχή 

συμπληρωματικών υπηρεσιών και εκτέλεση σχετικών εργασιών επισκευής στις προς συντήρηση εγκαταστάσεις 

αρμοδιότητας ΜΕΘ για τον εκσυγχρονισμό τους (λόγω παλαιότητας), προς τον σκοπό της διασφάλισης της 

συνεχούς εποπτείας αυτών με σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα και της απρόσκοπτης λειτουργίας τους.  

3.  Το γεγονός ότι ο παρών «2ος Πίνακας Τροποποίησης Σύμβασης» που αφορά την σύμβαση «παροχής γενικών 

υπηρεσιών» του θέματος υπογράφηκε από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα και κλείνει με υπέρβαση σε σχέση με την 

αρχική σύμβαση στο ποσό των 64.250,60 € (με τον ΦΠΑ),το οποίο (ποσό) είναι κατώτερο του ποσοστού 10% της 

αξίας της αρχικής σύμβασης, και υπερκαλύπτεται από το ποσό των 69.960,80 €, την έγκριση του οποίου ζήτησε η 

Υπηρεσία μας με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.693275/10233/12-10-2023 εισήγησή της δια της οποίας αιτήθηκε την 

ενεργοποίηση της «προαίρεσης» που προβλέπεται στην παράγρ. 1.3.5.1 της διακήρυξης της σύμβασης. 

                                                                                                                                 

και επειδή  

1. Απαιτείται η προμήθεια πρόσθετων αγαθών, η παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών και η εκτέλεση σχετικών 

εργασιών επισκευής στις προς συντήρηση εγκαταστάσεις αρμοδιότητας ΜΕΘ για τον εκσυγχρονισμό τους (λόγω 

παλαιότητας), προς τον σκοπό της διασφάλισης της συνεχούς εποπτείας αυτών με σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα και 

της απρόσκοπτης λειτουργίας τους.  

2  Ο παρών «2ος Πίνακας Τροποποίησης Σύμβασης» έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ποσότητες των σχετικών κονδυλίων που απαιτούνται για την προμήθεια πρόσθετων 

αγαθών (ανταλλακτικών του ηλεκτρονικού εξοπλισμού & λοιπών ειδικών υλικών), την παροχή συμπληρωματικών 

υπηρεσιών και την εκτέλεση σχετικών εργασιών επισκευής στις προς συντήρηση εγκαταστάσεις Φ.Σ. προς ευόδωση 

του σκοπού που αναφέρεται στο παραπάνω εδάφιο (1) και εντός του πλαισίου της «προαίρεσης» που περιλαμβάνει 

η παράγρ. 1.3.5.1 της διακήρυξης της σύμβασης.   

3. Με τον παρόντα 2ο Πίνακα Τροποποίησης Σύμβασης δεν μεταβάλλεται το βασικό σχέδιο της σύμβασης, το οποίο 

περιλαμβάνει την συντήρηση και  αποκατάσταση  βλαβών και ζημιών και βελτίωση των εγκαταστάσεων φωτεινής 

σηματοδότησης του επαρχιακού οδικού δικτύου της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, τηρούνται δε οι όροι του άρθρου 132 του 

ν.4412/2016 περί «τροποποίησης σύμβασης» κατά την διάρκεια της εκτέλεσής της.   

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 

Την έγκριση του «2ου Πίνακα Τροποποίησης Σύμβασης» με τίτλο «Συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών – 

βελτίωση - επέκταση των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. 
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Θεσσαλονίκης 2021-2022-2023», όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε αρμόδια, συνολικής δαπάνης 715.250,60 € με 

υπέρβαση της συμβατικής δαπάνης κατά 64.250,60 € (με τον ΦΠΑ), σε εφαρμογή της σχετικής «προαίρεσης» που 

προβλέπεται στα έγγραφα (διακήρυξη) της σύμβασης. 

                                                           

 

 
Επίσης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 22-11-2023 συμπληρωματικό έγγραφο στην με αρ. 
πρωτ.: οικ. 780509 (11246)/15-11-2023 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της 
ΥΤΕ-ΜΕΘ και την από 15 Νοεμβρίου 2023 θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Τμηματικής 
Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για τη 2η Τροποποίηση Σύμβασης με τίτλο «Συντήρηση, 
αποκατάσταση ζημιών – βελτίωση – επέκταση των εγκαταστάσεων φωτεινής 
σηματοδότησης του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Θεσσαλονίκης 2021-2022-2023», η 
οποία έχει ως εξής:  
 
« 

 

 Θεσσαλονίκη, 15 Νοεμβρίου 2023 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  “Συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών – βελτίωση – 

επέκταση των εγκαταστάσεων φωτεινής 
σηματοδότησης του επαρχιακού οδικού δικτύου 
Π.Ε. Θεσσαλονίκης 2021-2022-2023" 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

 

 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οι παρακάτω υπογεγραμμένοι μέλη της επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής υπηρεσιών της παροχής 

υπηρεσιών «Συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών – βελτίωση – επέκταση των εγκαταστάσεων φωτεινής 

σηματοδότησης του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Θεσσαλονίκης 2021-2022-2023», 

 

  Επιτροπής Τμηματικής Οριστικής Παραλαβής  Υπηρεσιών                                                                            

 

1. N.Τάκος ΤΕ Μηχανικών με Α’β στο ΤΕΔΠ/ΥΤΕΜΕΘ/ΠΚΜ                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                         

2. Α.Σπατόβαλης Τ.Ε. Μηχανικών με Α’β στο ΤΣΕ/ΥΤΕΜΕΘ/ΠΚΜ 
                               

3. Ε. Στάμου ΤΕ Μηχανικών με Β΄β, στο ΤΣΕ/ΥΤΕΜΕΘ/ΠΚΜ 

 

 Όπως ορίστηκε με την με αριθμό 144/2022 (Πρακτικό 5o 15/02/2022) (ΑΔΑ ΩΥ4Φ7ΛΛ-0ΕΩ) Απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ΄αριθμ. 482/2021 (Πρακτικό 19ο/26-04-2021) (ΑΔΑ:6Φ837ΛΛ-3ΤΧ) Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα: «Έγκριση σχεδίου διακήρυξης για την: α)έγκριση 

των όρων της διακήρυξης με τα παραρτήματά της και β)έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού, 

διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2021-2022-2023» 

    

ΜΕΠ 

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 

Πολ. Μηχανικός ΙΔΑΧ με Α΄β» 
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Προϋπολογισμού: 564.516,13 € (χωρίς Φ.Π.Α) γ) έγκριση συγκρότησης πενταμελούς γνωμοδοτικού οργάνου 

(επιτροπή διενέργειας/αξιολόγησης) σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/16», 

Προϋπολογισμού μελέτης 700.000,00 €.  

2. Την αριθμ. πρωτ. 1191/2021 (Πρακτικό 40ο /05-10-.2021) (ΑΔΑ: ΨΠΗΥ7ΛΛ-ΤΛΣ και ΑΔΑΜ: 

21AWRD009677797) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά 

στην έγκριση του 3ου πρακτικού του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάθεση της παροχής 

υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2021-2022-2023» και 

την κατακύρωση της παροχής υπηρεσίας στην εταιρεία “ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.”, με συνολική δαπάνη προσφοράς ποσού 525.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%), 

651.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

3. Την από 21.1.2022 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίας (ΑΔΑΜ 22SYMV009951930 2022-01-21) με διάρκεια 36 

μηνών δηλ έως και την 20-01-2025 και συνολική δαπάνη υπηρεσιών (μετά την έκπτωση) 525.000,00 € (χωρίς 

ΦΠΑ), καθώς και την δαπάνη ΦΠΑ (24%) 126.000,00  € που διαμορφώνουν το σύνολο της συμβατικής 

δαπάνης στο ποσό των 651.000,00 €. 

4. Την υπ’ αριθ. 86/2023 Απόφαση (Πρακτικό 13/27-07-2023) της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. ΑΔΑ: 

ΨΕ097ΛΛ-ΒΞ4 και αφορά στην «Έγκριση του 1ου Πίνακα τροποποίησης της σύμβασης παροχής γενικών 

υπηρεσιών ‘’Συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών – βελτίωση - επέκταση των εγκαταστάσεων φωτεινής 

σηματοδότησης του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Θεσσαλονίκης 2021-2022-2023’’» χωρίς αύξηση της 

συμβατικής δαπάνης 

5. Την από 25.8.2023 1η Τροποποίηση Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ 23SYMV013300835 

2023-08-25), ποσού σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη 

6. Την υπ. αριθ.92/17-5-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ με θέμα: «Έγκριση 1ης 

Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 

2023» ΑΔΑ: 68ΓΔ7ΛΛ-ΚΟΖ με την οποία συμπεριελήφθη στον σχετικό αναλυτικό πίνακα η αύξηση της αρχικής 

πίστωσης κατά 70.000,00 € λόγω προαίρεσης   

7. Το άρθρο 201 του Ν.4412/2016.                                                                                 

και επιπλέον ότι: 

Ο 2ος Πίνακας Τροποποίησης Σύμβασης της παροχής υπηρεσιών της εν εξελίξει σύμβασης θέματος συντάχθηκε 

για την παροχή των απαραίτητων συμπληρωματικών υπηρεσιών, προμήθεια συμπληρωματικών αγαθών και την 

εκτέλεση λοιπών εργασιών που περιλαμβάνονται στα πλαίσια της “προαίρεσης” που προβλέφθηκε στην παρ.1.3.5.1 

της διακήρυξης της σύμβασης.  

Αναλυτικότερα: 

Απαιτείται η προμήθεια πρόσθετων αγαθών, η παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών και η εκτέλεση σχετικών 

εργασιών επισκευής στις προς συντήρηση εγκαταστάσεις αρμοδιότητας ΜΕΘ για τον εκσυγχρονισμό τους (λόγω 

παλαιότητας), με σκοπό τη διασφάλιση της συνεχούς εποπτείας αυτών με σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα και την 

απρόσκοπτη λειτουργίας τους.  

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του ΜΕΡΟΥΣ Α, που αφορά κονδύλια για την παροχή γενικών υπηρεσιών ανέρχεται 

στο ποσό των 283.222,10 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι σε ποσοστό 49,10% της συνολικής σύμβασης και για τον λόγο αυτό 

το Α΄ ΜΕΡΟΣ εξακολουθεί να αποτελεί το κύριο αντικείμενο της σύμβασης και να υπερτερεί έκαστου των υπολοίπων 

μερών (Β’ -15,38%- και Γ΄ -35,52%-), η οποία (σύμβαση)  συνεχίζει  έτσι  να υπόκειται στο νομικό καθεστώς της 

«παροχής γενικών υπηρεσιών» κατά τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 4 του Ν.4412/2016 και ως εκ τούτου ο 2ος 

Πίνακας Τροποποίησης Σύμβασης δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.  

  

Οι προτεινόμενες μεταβολές έχουν συμπεριληφθεί στον επισυναπτόμενο «2ο Πίνακα Τροποποίησης σύμβασης» ο 

οποίος κλείνει με υπέρβαση δαπάνης κατά 64.250,60€ (με ΦΠΑ), ως ακολούθως: 

                                        

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ   ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Α/Α 

ΤΙΜ 
ΜΟΝ. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΕΣ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔ. 
ΠΟΣΟ 

 ΤΜΗΜΑ Α! ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      

1 Ανασύνταξη του κυκλοφοριακού προγράμματος σηματορύθμισης ενός 

οδικού κόμβου βάσει  κυκλοφοριακών δεδομένων & μετρήσεων που 

θα συλλέξει & θα επεξεργασθεί ο Ανάδοχος. 

4 τεμ. 1  680,00 680,00  

 Εφαρμογή ενός νέου ανασυνταχθέντος κυκλοφοριακού 

προγράμματος με κυκλοφο-ριακά δεδομένα & μετρήσεις που έχει 

συλλέξει & επεξεργασθεί ο Ανάδοχος  
5       
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2 Σε ρυθμιστή κυκλοφορίας χωρητικότητας 9 έως 16 ομάδων  

σηματοδοτών   
5β τεμ. 1  255,00 255,00  

 ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α!       935,00 

 ΜΕΡΟΣ Β! ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ 
       

3 Ειδικός δρομολογητής (router) επικοινωνίας (RS232 to  gateway) και 

διεπαφής, τεχνολογίας 4G, σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 
13 τεμ. 17 640,00  10.880,00  

4 Ασύρματος αισθητήρας ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου 
16 τεμ. 5  590,00 2.950,00  

5 Ασύρματη μονάδα διεπαφής (Access Point) αισθητήρα ανίχνευσης 

οχημάτων, μαγνητικού τύπου 
17 τεμ. 1  3.590,00 3.590,00  

6 Ασύρματος αναμεταδότης, για αισθητήρες ανίχνευσης οχημάτων 

μαγνητικού τύπου με αυτόνομη ηλεκτρική τροφοδοσία (μέσω 

συσσωρευτών) 
18 τεμ. 3  1.600,00 4.800,00  

7 Ασύρματος αναμεταδότης  για αισθητήρες ανίχνευσης οχημάτων 

μαγνητικού τύπου με ηλεκτρική τροφοδοσία από άλλη πηγή 

(καλωδιακή σύνδεση). 19 τεμ. 1  700,00 700,00  

 ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β!         22.920,00  

 ΤΜΗΜΑ Γ!  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 
          

 Προμήθεια & τοποθέτηση φωτ. σηματοδότη, από πολυκαρβ. 

υλικό, με οπτική μονάδα φωτοδιόδων LED 
23       

8 Σηματοδότης οχημάτων (3 πεδίων) διαμέτρου 200χτ. 
23β τεμ. 52  355,00 18.460,00  

9 Σηματοδότης πεζών ή προειδ. αναλάμπ. (2 πεδίων) διαμ. 200χτ. 
23δ τεμ. 38  250,00 9.500,00  

 ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ Γ!         27.960,00 

  Άθροισμα Α! + Β! + Γ!         51.815,00 

  Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%         12.435,60 

  Άθροισμα του συνόλου των γενικών υπηρεσιών 64.250,60 

  
 

 Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής  αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω  γνωμοδοτεί θετικά κατά το 

άρθρο 201 του Ν.4412/2016 για την 2η Τροποποίηση Σύμβασης με τίτλο «Συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών – 

βελτίωση – επέκταση των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης 2021-2022-2023», συνολικής δαπάνης 715.250,60 € (με ΦΠΑ), με υπέρβαση δαπάνης κατά 

64.250,60€ (με ΦΠΑ)  προς την αρχική συμβατική δαπάνη, λόγω άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και χωρίς 

παράταση της συμβατικής προθεσμίας. 

Επισυνάπτεται ο πίνακας της  2ης Τροποποίησης της Σύμβασης, υπογεγραμμένος αρμοδίως. 

                                                                                                                                    

Η  Επιτροπή Τμηματικής Οριστικής Παραλαβής  Υπηρεσιών    

                                                                                                       

                                     
 

N.Τάκος 

ΤΕ Μηχανικών με Α’β  

                                  
Α.Σπατόβαλης  

Τ.Ε. Μηχανικών με Α’β 

           

Ε. Στάμου  
ΤΕ Μηχανικών με Β΄β 

  
 
Κατόπιν ζήτησαν τον λόγο τα μέλη για να τοποθετηθούν.  
Ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, οι κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, κ. Γκανούλης Φίλιππος και 
Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικά μέλη, και ο κ. Χαβατζάς Γεώργιος, αναπληρωματικό μέλος, 
δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν με λευκό. 
Τα λοιπά μέλη του Σώματος δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά.  
 
Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Αγγελίδη, τις τοποθετήσεις των μελών και τη μεταξύ 
τους διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε 
ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας 
υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 ‘‘περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής’’, 
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όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 33 ‘’Αρμοδιότητες Περιφερειακού Συμβουλίου – 
Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 163 ν.3852/2010’’ του ν. 5013/2023, την υπ’ αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: 
Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την με αρ. πρωτ. 13693/17-01-2022 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», 
την αριθμ. 10/2022 (ΑΔΑ: 97ΛΠ7ΛΛ-ΙΒ4) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής 
Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης, την αριθμ. 75/2023 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής ‘’περί εκλογής νέου 
Πρόεδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. (ΑΔΑ: 99067ΛΛ-ΤΝΟ), την με αρ. πρωτ. 
359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού 
Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», το με αρ. 
πρωτ.: 81328/28-09-2023 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τοπ. Αυτ/σης του 
Υπουργείου Εσωτερικών, το με αρ. πρωτ.: 2471/17-11-2023 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., την με αρ. πρωτ.: οικ. 780509 (11246)/15-11-2023 εισήγηση του 
Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ. που παρατέθηκε 
ανωτέρω, το από 22-11-2023 συμπληρωματικό έγγραφο στην με αρ. πρωτ.: οικ. 780509 
(11246)/15-11-2023 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της ΥΤΕ-ΜΕΘ, την από 15 
Νοεμβρίου 2023 θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Τμηματικής Οριστικής Παραλαβής 
Υπηρεσιών για τη 2η Τροποποίηση Σύμβασης με τίτλο «Συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών – 
βελτίωση – επέκταση των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης του επαρχιακού 
οδικού δικτύου Π.Ε. Θεσσαλονίκης 2021-2022-2023» που παρατέθηκε ανωτέρω καθώς και:  
                                                                                        

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4071/2012. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α’) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αρ. 81320 και 77909/1-12-2016  Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 

Β/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ». 

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147 – 08/08/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει. 

4. Την υπ’ αρ. 72217 (1346) / 31-01-2022 (ΦΕΚ 458 Β / 07-02-2022) Απόφαση Περιφερειάρχη 

Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ 

ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ” στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους 

Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων / Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, 

Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της ΠΚΜ. 

5. Την με αρ. 40/30-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΕΝ77ΛΛ-ΖΩ5) Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων 

Έργων Μ.Ε.Θ σχετικά με την από 18-03-2021/ΤΣΕ/ΥΤΕΜΕΘ εισήγηση για την ένταξη σε καθεστώς 

σύμβασης «Παροχής γενικών υπηρεσιών» της σύμβασης: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΖΗΜΙΩΝ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2021-2022-2023», κατά τις διατάξεις της 

παρ.7, του άρθρου 4, του Ν.4412/2016. 

6. Την με ΑΔΑΜ: 21PROC008630034 2021-05-19 Διακήρυξη και τα συνοδευτικά τεύχη και 

παραρτήματα αυτής. 

7. Την από 21.1.2022 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίας (ΑΔΑΜ 22SYMV009951930 2022-01-21) με 

διάρκεια 36 μηνών δηλ έως και την 20-01-2025 και συνολική δαπάνη υπηρεσιών (μετά την έκπτωση) 

525.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ), καθώς και την δαπάνη ΦΠΑ (24%) 126.000,00 € που διαμορφώνουν το 

σύνολο της συμβατικής δαπάνης στο ποσό των 651.000,00 €. 

8. Την με αριθμό 144/2022 (Πρακτικό 5o 15/02/2022) (ΑΔΑ ΩΥ4Φ7ΛΛ-0ΕΩ) Απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε ο ορισμός Επιτροπής 

Τμηματικής Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών της παροχής γενικών υπηρεσιών του θέματος. 

9. Την υπ’ αριθ. 86/2023 Απόφαση (Πρακτικό 13/27-07-2023) της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. 

(ΑΔΑ: ΨΕ097ΛΛ-ΒΞ4) που αφορά στην «Έγκριση του 1ου Πίνακα τροποποίησης της σύμβασης 

παροχής γενικών υπηρεσιών ‘’Συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών – βελτίωση - επέκταση των 

εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

2021-2022-2023’’» χωρίς αύξηση της συμβατικής δαπάνης. 



ΑΔΑ: 9ΝΜΝ7ΛΛ-Ι0Γ



http://www.pkm.gov.gr 8 

10. Την από 25.8.2023 1η Τροποποίηση Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ 

23SYMV013300835 2023-08-25) σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη. 

11. Την υπ’ αριθ. 92/17-5-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ με θέμα: «Έγκριση 

1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας έτους 2023» (ΑΔΑ: 68ΓΔ7ΛΛ-ΚΟΖ) με την οποία συμπεριελήφθη στον σχετικό 

αναλυτικό πίνακα η αύξηση πίστωσης λόγω προαίρεσης.   

12.  Την με αρ. πρωτ. οικ.693275/10233/12-10-2023 εισήγηση της ΥΤΕΜΕΘ για την έγκριση διάθεσης 

συμπληρωματικής δαπάνης ποσού 69.960,80€ της σύμβασης «παροχής γενικών υπηρεσιών» του 

θέματος λόγω «προαίρεσης» και την έκδοση της με α/α 3974 (αρ. πρωτ. 696516/13614/31-10-

2023) σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 61ΚΦ7ΛΛ-Μ37). 

13. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016 που ορίζουν τις προϋποθέσεις και τους όρους 
τροποποίησης της σύμβασης.  

 

              Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα  

          (Οι κ. Ζέρβας Γεώργιος, κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, κ. Γκανούλης Φίλιππος, κ. Χρυσομάλλης  

                                        Νικόλαος και κ. Χαβατζάς Γεώργιος τοποθετήθηκαν με λευκό) 

 
να εγκρίνει τον συνημμένο Πίνακα 2ης Τροποποίησης Σύμβασης με τίτλο «Συντήρηση, 
αποκατάσταση ζημιών – βελτίωση - επέκταση των εγκαταστάσεων φωτεινής 
σηματοδότησης του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Θεσσαλονίκης 2021-2022-2023», 
όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε αρμόδια, συνολικής δαπάνης 715.250,60 € με υπέρβαση της 
συμβατικής δαπάνης κατά 64.250,60 € (με τον ΦΠΑ), σε εφαρμογή της σχετικής 
«προαίρεσης» που προβλέπεται στα έγγραφα (διακήρυξη) της σύμβασης. 
 
Το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών 
Ιδίων Πόρων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
έτους 2023, με κωδικό 2131ΘΕΣ002ΙΔΠ21. 
 
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 της ΚΥΑ αριθμ. 76928/2021 
(ΦΕΚ 3075/13-7-2021) ‘’Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)’’, η παρούσα απόφαση 
της Μητροπολιτικής Επιτροπής αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στη Διαύγεια αμέσως μετά την 
έκδοσή της. 
 
Στοιχεία αναδόχου: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
Α.Φ.Μ.: 099770020 
Κωδικός CPV: 50232200-2 Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτεινών σηματοδοτών 
Συνολική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ: 576.815,00€ 
ΦΠΑ: 138.435,60€ 
Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ: 715.250,60€ (όπως προέκυψε μετά την ενεργοποίηση της προαίρεσης 
ποσού 64.250,60 € με τον ΦΠΑ). 

 
 

 
           Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη                                                     
της Mητροπολιτικής Επιτροπής                                   
      M.Ε. Θεσσαλονίκης       
 
                                           
                                                                                                                   (όπως αναφέρονται                                                                                                                          
       Αθανάσιος Κίκης                                                                                      ανωτέρω) 
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